

GT du CPT
**«mise en œuvre des directives et stratégies de surveillance
réglementaire»**

Bilan d'activité au 13 mars 2008

1- GENERALITES

Date de démarrage : 10/07/07

Durée prévisionnelle : 2 ans (prolongations possibles)

Nombre de réunions en 2007 : 3 réunions du GT (10/07/07, 05/10/07 et 05/12/07) + 1 réunion du sous-groupe définition (pas d'autre réunion prévue) + 1 réunion du sous groupe zonage

Réunions prévues en 2008 : 2 réunions programmées du GT (03/04/08 et 01/07/08) + 2 réunions à programmer au dernier trimestre + 1 réunion réalisée du sous-groupe zonage (+ 1 prévue en mars 08 + 1 autre à prévoir) + réunion(s) à prévoir d'un sous groupe indice QA

Contexte : Les PSQA, l'adoption prochaine de la directive unifiée sur la surveillance de la qualité de l'air (début 2008), la mise à jour du guide technique ADEME-MEDAD, les travaux récents sur les différents polluants (métrologie, traitement numérique et modélisation), etc.

Objectifs Elaboration de stratégies de surveillance pour les polluants réglementés par les directives européennes sur la base notamment de l'examen du projet de nouvelle directive unifiée et la préparation d'un plan d'action concernant sa mise en œuvre

Composition : animateur : MEDAD – co animateur : ADEME

Secrétaire : coordinateur LCSQA

Membres : ADEME, MEDAD, AASQA¹, LCSQA

2- TRAVAUX 2007:

Rappel de la feuille de route 2007 : Cadrage du travail du GT, bilan des principales problématiques identifiées par les AASQA (suite à la consultation par mail) concernant la compréhension des directives, discussion et projet de guide de lecture des directives, création d'un sous groupe « définitions » et d'un sous groupe « zonage » pour travailler sur ces 2 thématiques, avis sur les propositions de stratégie des GT HAP-métaux (et du GT benzène si possible).

¹ AIRPARIF^{1,2}, ATMO NPDC¹, ATMO CA¹, AIR LR¹, ATMO RA^{1,2}, LIGAIR, AIRBREIZH, ATMO PC¹, AIRLOR, ATMO PACA, AIR PL², ASPA, MADININAIR, ATMO AUVERGNE, AIR NORMAND¹, AIRAQ

¹ = membres du sous groupe zonage

² = membres du sous groupe définition

Réalisations (avancées, points de difficulté....) : tout ce qui était prévu a été réalisé. Les travaux du Gt benzène ont fait l'objet d'un premier examen. La stratégie HAP métaux a été analysée et a fait l'objet d'un avis (avant validation par le CPT et diffusion à l'ensemble des AASQA). Une proposition a été rédigée concernant la mesure des PM_{2,5} de fond urbain pour répondre aux obligations du projet de directive concernant l'indicateur d'exposition moyen (dispositif devant être opérationnel au 1^{er} janvier 2009).

Documents élaborés et diffusés (mentionner leur stade de validation) : relevé de décisions des GT.

3- TRAVAUX 2008 :

Perspectives organisationnelles (continuité ? dissolution ? changement de statut ? changement des membres ?....) : continuité du GT et de ses sous groupes

Feuille de route 2008 : validation du guide de lecture des directives, comparaison du guide aux documents réglementaires français existants et à divers guides ADEME (validation des données et classification des sites) : identification des écarts et évolutions souhaitables, propositions d'évolutions du zonage, travaux du sous-groupe Indices de la QA, examen de l'application de la directive par polluants (PM, benzène, NOx, O₃, SO₂ et CO)

Produits de sortie prévus :

- Guide de lecture des directives
- Propositions de stratégies et de dimensionnement des moyens de surveillance