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Spatialisation des populations 

 

 

• Demande de plus en plus forte des AASQA -> 
fourniture de données : Auvergne, Picardie, Basse-
Normandie, Ile de France, Pays de la Loire 

• Echange avec l’IAU (Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de l’Ile de France) lors d’une réunion 
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Spatialisation des populations 

• Pour rappel 

– Méthodologie MAJIC 2013 fine mais données 
disponibles de qualité inégales : 

 si contours des parcelles connus : la méthode est 
« excellente ». 

 si contours de parcelles inconnus : des trous apparaissent. 

– Améliorations proposées : 

 on connait le centre de la parcelle (majorité des cas): on 
recherche les bâtiments les plus proches. 

 on connait uniquement l’adresse de la parcelle : on localise 
l’adresse pour chercher ensuite les bâtiments 
correspondants. 

Veille sur les mises à jour de la BD Parcellaire 
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• Travaux en cours : 

– Mise à jour des contours IRIS suite à remarque Atmo 
Auvergne (changement de frontières communales)  :  
  récupération et compilation des nouveaux contours communaux 

BD Topo effectuée 

  récupération des données de population IRIS 2010 effectuée 

  Correspondance IRIS 2010 avec IRIS 2009 (à réaliser) 

Création des nouveaux contours (à réaliser) 

  Diffusion aux AASQA intéressées (à réaliser) 

– Spatialisation des populations comprises dans les parcelles 
pour lesquelles on ne connaît que le centre de la parcelle : 
recherche des bâtiments BD Topo pouvant accueillir ces 
populations :  
  extraction des parcelles effectuée 

  récupération de la BD Topo 2014 effectuée 
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 Elaboration de la méthode pour trouver les bâtiments BD 
Topo (à réaliser) 

 Automatisation de la méthode (à réaliser) 

– Spatialisation des populations des parcelles pour 
lesquelles on ne connait que l’adresse 

 Récupération de la BD Adresse (IGN) effectuée 

 Prise en main de l’outil de géocodage d’ArcGIS effectuée 

 Prise en main d’une librairie de géocodage utilisant les 
données de Google pour comparer avec ArcGIS (à réaliser) 

 Automatisation du géocodage des adresses (à réaliser) 

 Automatisation de la recherche de bâtiments à proximité (à 
réaliser) 
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– Diffusion d’un premier lot de données à quelques 
AASQA : échanges sur les données, élaboration d’un 
guide de validation des données, formalisation du 
suivi de mise à jour des données (à réaliser) 

– Diffusion à l’ensemble des AASQA, constitution d’une 
convention pour cadrer l’utilisation de ces données (à 
réaliser) 

– Elaboration et diffusion d’un carroyage de population 
sur la France à partir des données MAJIC . (à réaliser) 

-> pas kilométrique pour alimenter PREVAIR Urgence 

-> quels sont vos besoins ? 
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