

Instruction des PRSQA

Les pdf des PRSQA sont disponibles sur le site web LCSQA dans le menu "Espace Collaboratif" / "PRSQA" / "Projets de PRSQA" <http://www.lcsqa.org/plateforme-partage/projets-prsqa>

AASQA					Instruction du LCSQA			Commentaire
Nouvelle AASQA	Pilote/contact AASQA	Anciennes AASQA	Date de remise annoncée par l'AASQA	Date de reception du PRSQA et de la grille de lecture par le LCSQA	Etat instruction LCSQA ou délai prévisionnel	Date d'envoi de la grille instruite par le LCSQA et la DREAL à l'AASQA et au BQA	Instruction du BQA	
1 - AIRPARIF	Pierre Pernot		02/06/2016	13/06/2016	Finalisé	17/08/2016	en cours	La grille a été reçue le 2 juin et le PRSQA le 13 juin. La DGEC est en attente de l'envoi officiel à Laurent MICHEL par AIRPARIF de sa proposition de PRSQA après envoi du 23/01/2017 par mail au BQA (27/01/2017) Envoi à l'AASQA de la version instruite par le LCSQA le 18/07/2016
2 - Air Pays de la Loire	François Ducroz		15/09/2016	14/09/2016	Finalisé	14/11/2016	en cours	Envoi à l'AASQA de la version instruite par le LCSQA le 24/10/2016
3 - Air Breizh	Magali Corron		21/10/2016	21/10/2016	Finalisé	15/12/2016		

Instruction des PRSQA

Nouvelle AASQA	Pilote/contact AASQA	Anciennes AASQA	Date de remise annoncée par l'AASQA	Date de réception du PRSQA et de la grille de lecture par le LCSQA	Etat instruction LCSQA ou délai prévisionnel	Date d'envoi de la grille instruite par le LCSQA et la DREAL à l'AASQA et au BQA	Instruction du BQA	Commentaire
4 - Atmo Auvergne - Rhône-Alpes	Serge Pellier	Air Rhône Alpes ; Atmo Auvergne	21/11/2016	21/11/2016	Finalisé			Envoi de la grille à la DREAL le 23/01/2017. retour au LCSQA prévu semaine 5 pour envoi AASQA et BQA (délai en raison des épisodes de pollution)
5 - ATMO Bourgogne - Franche Comté	Sandrine Monteiro	Atmosf'air Bourgogne - Atmo Franche Comté	21/11/2016	21/11/2016	en cours			DREAL a reçu le 21/11/2016
6 - Lig'Air	Patrice Colin	Lig'Air	01/12/2016	01/12/2016	en cours			
7 - Air PACA	Xavier Villetard		30/11/2016	30/11/2016	en cours			
8 - Atmo Grand Est	Cyril Pallarès	ASPA ; Air Lorraine ; Atmo CA	30/11/2016	30/11/2016	semaine 8 (20 - 24 février)			Grille transmise le même jour au LCSQA Le PRSQA et la grille de lecture ont été envoyés le même jours à la DREAL (30/11/2016)
9 - QUALITAIR CORSE	Jean-Luc Savelli		05/12/2016	05/12/2016	semaine 8			PRSQA finalisé et grille transmise à la DREAL et au bureau de la qualité de l'air / début décembre 2016

Instruction des PRSQA

Nouvelle AASQA	Pilote/contact AASQA	Anciennes AASQA	Date de remise annoncée par l'AASQA	Date de reception du PRSQA et de la grille de lecture par le LCSQA	Etat instruction LCSQA ou délai prévisionnel	Date d'envoi de la grille instruite par le LCSQA et la DREAL à l'AASQA et au BQA	Instruction du BQA	Commentaire
10 - Hawa Mayotte	Bruno BROUARD-FOSTER		07/12/2016	07/12/2016	semaine 8			Tableau des points de prélèvement envoyé le 25/11/2016. Grille de lecture envoyé le 29/11/2016 et le 07/12/2016 (mis à jour). Reçu une version projet du PRSQA le 7 décembre 2016. PRSQA finalisé (après relectures et modifications) en janvier 2017.
11 - Atmo Nouvelle-Aquitaine	Rémi Feuillade	LIMAIR ; AIRAQ ; Atmo Poitou-Charente	30/11/2016	19/12/2016	semaine 10 (6 au 10 mars)			Le PRSQA a été reçu le 6 décembre il manque la grille de lecture (prévu au plus tard le 20/12/2016)
12 - GWADAIK	Mohammed Hamida		22/12/2016	23/12/2016	semaine 10			La grille a été reçue le 1er decembre. Le PRSQA reçu le 23/12/2016
13 - ORA GUYANE	Kathy Panechou-Pulcherie		08/11/2016	02/01/2017	semaine 10			Le PRSQA a été reçu le 8 novembre mais il manque la grille et la partie investissement - relance faite le 29/11/2016 - Eléments manquants reçus le 2 janvier 2017

Instruction des PRSQA

Nouvelle AASQA	Pilote/contact AASQA	Anciennes AASQA	Date de remise annoncée par l'AASQA	Date de reception du PRSQA et de la grille de lecture par le LCSQA	Etat instruction LCSQA ou délai prévisionnel	Date d'envoi de la grille instruite par le LCSQA et la DREAL à l'AASQA et au BQA	Instruction du BQA	Commentaire
Atmo Hauts-de-France	Benoît Rocq	Atmo Picardie ; Atmo Nord Pas de Calais	30/11/2016	en partie				Document envoyé en version projet avec la grille de lecture. Le document définitif sera transmis fin janvier 2017.
MADININAIR	Stéphane Gandar		31/01/2017					Madininair souhaite transmettre son PRSQA au 31 Janvier 2017.
ORA Reunion	Bruno SIEJA		31/12/2016					
Atmo Normandie	Christophe LEGRAND	Air Com et Air Normand	28/02/2017					

Instruction des PRSQA

Nouvelle AASQA	Pilote/contact AASQA	Anciennes AASQA	Date de remise annoncée par l'AASQA	Date de reception du PRSQA et de la grille de lecture par le LCSQA	Etat instruction LCSQA ou délai prévisionnel	Date d'envoi de la grille instruite par le LCSQA et la DREAL à l'AASQA et au BQA	Instruction du BQA	Commentaire
Atmo Occitanie	D.Tilak	Air LR ; Oramip	01/03/2017					Les axes stratégiques constitutifs du PRSQA et objectifs associés ont été définis et inscrits dans les statuts d'ATMO Occitanie. Les nouvelles exigences en terme de zonage européen ont été prises en compte sur le territoire d'ATMO Occitanie après échanges BQA. Les demandes du LCSQA relatives aux régimes de surveillance 2017 ont été transmises dans les temps, l'AASQA a participé aux échanges nationaux sur l'interprétation des exigences réglementaires, la déclinaison des objectifs PRSQA en fiches projet est en cours. Les 2 fiches projet concernant le dispositif d'évaluation et la stratégie de mise à disposition des données seront transmises au LCSQA courant février 2017. La totalité du PRSQA se fera après présentation à la nouvelle gouvernance ATMO Occitanie dont la désignation est prévue en mars 2017 (comme annoncé en CPS de novembre 2016)